

Протокол заседания общественной комиссии по реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Мальшевского городского округа»

08.07.2024 14:00
(дата, время)

пгт. Мальшева

Присутствовали:

Председатель: Рудный А.К. - заместитель главы администрации Мальшевского городского округа по вопросам городского хозяйства и строительства;

- Попкова О.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Мальшевского городского округа,

- Неустроева К.В. – начальник отдела по культуре, молодежной политике и спорту администрации Мальшевского городского округа;

- Можегова Ю.С. – главный специалист отдела развития территории Мальшевского городского округа;

- Ложкина Р.В. – ведущий специалист отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Мальшевского городского округа;

- Гусева К.С. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Мальшевского городского округа;

- Контауров Е.А. – представитель Совета Молодежи.

Повестка дня:

Согласование изменений в реализацию проекта по комплексному благоустройству общественной территории по адресу: пгт. Мальшева, ул. Свободы.

Заслушали Рудного А.К. о том, что в целях своевременного исполнения муниципального контракта № 05-24-ЭА от 11.03.2024 г по выполнению работ на объекте «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: Свердловская область, пгт. Мальшева, ул. Свободы», возникла необходимость замены поставщика из-за существенного увеличения цены и большого срока изготовления оборудования зоны отдыха и благоустройства, с условием сохранения первоначальной цены и качества оборудования таких как пергол, круглых парковых скамеек со светильниками, малых архитектурных форм: скамеек и урн и трибуны на эквивалентные с аналогичными и/или с улучшенными техническими, функциональными характеристиками и большим гарантийным сроком.

Решили:

Согласовать изменения в реализацию проекта по комплексному благоустройству общественной территории по адресу: пгт. Мальшева, ул. Свободы.

Председатель комиссии


_____ Рудный А.К.