

ПАСПОРТ
приоритетной региональной программы
«Комплексное развитие моногородов Свердловской области»

1. Основные положения

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногородов
Обоснование программы	Основное направление стратегического развития Российской Федерации «Моногорода». Направление социально-экономической политики Свердловской области «Развитие территорий опережающего экономического роста» Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы
Основания для инициирования программы	Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11)
Перечень государственных программ Свердловской области в сфере реализации программы	<p>Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной</p>

	<p>привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП;</p> <p>Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;</p> <p>Государственная программа «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП</p>
Сроки начала и окончания программы	28.03.2017 – 31.12.2025
Куратор программы	Проектный комитет по направлениям социально-экономической политики Свердловской области «Развитие территорий опережающего экономического роста» и «Моногорода», Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
Руководитель программы	Нисковских Д.А. – Министр инвестиций и развития Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
Государственные органы и организации, являющиеся исполнителями и соисполнителями мероприятий программы	<p>Министерство инвестиций и развития Свердловской области</p> <p>Министерство здравоохранения Свердловской области</p> <p>Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области</p> <p>Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области</p> <p>Министерство транспорта и связи Свердловской области</p> <p>Министерство физической культуры и спорта Свердловской области</p> <p>Министерство общего и профессионального образования Свердловской области</p> <p>Министерство промышленности и науки Свердловской области</p> <p>органы местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – моногорода)</p>
Разработчик паспорта программы	Червяков П.В. – директор департамента территориального развития и инфраструктурных проектов Министерства инвестиций и развития Свердловской области

2. Содержание программы

Цели и задачи программы	Снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий путем создания к концу 2018 года 22 589 рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, и, как следствие, снижение количества моногородов на 1 единицу к концу 2018 года, а также улучшение качества городской среды в моногородах путем реализации до конца 2018 года во всех моногородах мероприятий «Пять шагов благоустройства»			
Целевые показатели программы	Наименование показателя	Значения целевых показателей реализации программы (нарастающим итогом)		
		2016 год (базовый год)	2017 год	2018 год
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, единиц	–	14 595	22 589
	2. Снижение количества муниципальных образований, относящихся к монопрофильным, единиц	–	0	1
	3. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество моногородов ¹	–	17	17
	4. Объем инвестиций в основной капитал ² , в том числе внебюджетных, млрд. рублей	–	3,7	10,0
5. Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, число команд	4	17	17	
Результаты программы	<p>1. В 2018 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногородах: созданы территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) в 6 моногородах;</p> <p>в рамках реализации программ развития моногородов, в том числе за счет прямой поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) построены (реконструированы) инфраструктурные объекты в 1 моногороде;</p> <p>в рамках реализации программ развития моногородов реализуются инвестиционные проекты в 11 моногородах, в том числе с привлечением средств Фонда развития промышленности; привлечено 10,0 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных;</p>			

¹ В мероприятие «Пять шагов благоустройства» входят мероприятия по формированию современной городской среды, а также обустройству мест массового отдыха населения в рамках приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области».

² Значение подлежит уточнению по итогам принятия паспортов программ развития моногородов.

утверждены и реализуются муниципальные программы, содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в 17 моногородах; разработаны паспорта и сводные планы реализации программ развития 17 моногородов; прошли обучение команды, управляющих проектами развития 17 моногородов.

2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам:

В области здравоохранения:

в январе 2018 года все медицинские организации 17 моногородов, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, внедрили медицинские информационные системы, подключенные к защищенной сети передачи данных Свердловской области, интегрированные с региональной медицинской информационной системой Свердловской области и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»);

в январе 2018 года все врачи, медицинские работники медицинских организаций 17 моногородов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и ведут медицинскую документацию в электронном виде (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»);

в январе 2018 года все медицинские организации в 17 моногородах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»);

в 2018 году организована многоуровневая система телемедицинских консультаций медицинских работников в 17 моногородах (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»);

до конца 2017 года медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь населению моногородов, обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства исходя из выявленной фактической потребности (в рамках приоритизации совместного мероприятия Министерства здравоохранения Российской Федерации

	<p>(далее – Минздрав России) и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации); до конца 2017 года для моногородов с учетом реальной кадровой потребности установлены квоты на целевой прием специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России;</p> <p>в 2017 году модернизированы (выполнен текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в 4 поликлиниках 3 моногородов с учетом реальной потребности по результатам проведенного анализа за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи.</p> <p><u>В области образования:</u></p> <p>аккредитовано 1 структурное подразделение – специализированный центр компетенций государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области (далее – ГАПОУ СО) «Первоуральский металлургический колледж» по стандартам Ворлдскиллс Россия (совместное мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»);</p> <p>в 2017 году для моногородов с учетом реальной кадровой потребности установлены квоты на целевой прием специалистов с высшим педагогическим образованием.</p> <p><u>В области качества дорог:</u></p> <p>до 25 декабря 2017 года за счет средств Дорожного фонда Свердловской области осуществлен ремонт основной (центральной) улицы в моногородах.</p> <p><u>В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды:</u></p> <p>повышено качество городской среды в моногородах путем реализации мероприятий по формированию современной городской среды, а также обустройству мест массового отдыха населения;</p> <p>в 2017 году, при установлении критериев отбора заявок органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области на предоставление субсидий по формированию городской среды, моногородам обеспечен повышающий коэффициент³;</p> <p>прошли обучение представители 17 моногородов по программе «Создание комфортной городской среды».</p> <p><u>В области развития малого и среднего предпринимательства:</u></p> <p>в марте 2017 года администрации и субъекты малого и среднего предпринимательства всех 17 моногородов проинформированы о продуктовой линейке участников национальной гарантийной системы (далее – НГС) (совместное мероприятие в рамках приоритетного</p>
--	---

³ В случае принятия соответствующих изменений в нормативные правовые акты Свердловской области.

	<p>регионального проекта «Создание сети агентств развития территорий в муниципальных образованиях Свердловской области»);</p> <p>в 2017 году утверждены и реализуются муниципальные программы, содержащие мероприятия по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 17 моногородах;</p> <p>в 2017 году в 14 моногородах действуют муниципальные фонды поддержки предпринимательства;</p> <p>в течение 2017 года заключено 9 агентских соглашений между Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и муниципальными фондами поддержки предпринимательства моногородов;</p> <p>до конца 2017 года создана сеть агентств развития территорий, предоставляющих услуги предпринимателям в режиме «одного окна» и оказывающих комплексное содействие развитию предпринимательства (далее – агентства развития), на территориях 6 моногородов и утвержден перечень предоставляемых услуг (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Создание сети агентств развития территорий в муниципальных образованиях Свердловской области»);</p> <p>в 2017 году 59 субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории моногородов, предоставлены меры финансовой поддержки, благодаря чему создано 103 новых рабочих места;</p> <p>в 2017 году организованы и проведены специальные программы обучения для 820 сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории моногородов, в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства</p>
Критерии успешности программы	<p>1) Сформирован благоприятный климат для привлечения инвестиций путем создания ТОСЭР. Созданы необходимые условия для инвесторов, а также сняты инфраструктурные ограничения для реализации инвестиционных проектов, в том числе за счет использования мер государственной поддержки, средств государственных программ Свердловской области, внебюджетных источников и заемных средств.</p> <p>2) Улучшено качество городской среды, повышена привлекательность всех 17 моногородов для ведения бизнеса, учебы и проживания, а также вовлеченность граждан в решение вопросов развития города путем реализации совместных мероприятий в рамках приоритетных региональных проектов, приоритетных региональных программ</p>

3. Перечень проектов и мероприятий программы

Номер строки	Наименование проекта/ мероприятия	Форма реализации (проект/ мероприятие)	Сроки реализации	Результаты ⁴	Куратор проекта	Руководитель проекта/ исполнитель мероприятия
1.	Разработка и реализация программ развития моногородов	Проект	28.03.2017–31.12.2025	Реализованы программы развития моногородов	А.В. Орлов, Первый Заместитель Губернатора Свердловской области	Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области / главы моногородов
2.	Создание территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР)	Мероприятие	28.03.2017–31.12.2018	Созданы 6 ТОСЭР	–	Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области / главы моногородов
3.	Реализация инвестиционных проектов в моногородах	Мероприятие	2017–2025 годы	Реализованы инвестиционные проекты в 11 моногородах, построены объекты инфраструктуры в 1 моногороде	–	Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области / главы моногородов
4.	Формирование и направление на обучение команд, управляющих проектами развития моногородов	Мероприятие	28.03.2017–24.11.2017	Сформированы и прошли обучение команды 17 моногородов	–	Фонд, образовательные организации / Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области, главы моногородов
5.	Обеспечение участия глав моногородов в ежегодном семинаре,	Мероприятие	28.03.2017–31.12.2025	Приняли участие в семинаре главы 17 моногородов	–	Фонд, образовательные организации / Д.А. Нисковских, Министр

⁴ Подлежат уточнению по итогам принятия программ развития моногородов.

Номер строки	Наименование проекта/ мероприятия	Форма реализации (проект/ мероприятие)	Сроки реализации	Результаты ⁴	Куратор проекта	Руководитель проекта/ исполнитель мероприятия
	проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, Фондом и Внешэкономбанком					инвестиций и развития Свердловской области, главы моногородов
6.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества городской среды					
7.	Реализация мероприятий качественного изменения объектов городской среды	Мероприятие	28.03.2017–31.12.2018	Реализовано не менее 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в 17 моногородах	–	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области / главы моногородов, подрядные организации
8.	Направление представителей моногородов на обучение по программе «Создание комфортной городской среды»	Мероприятие	01.01.2018–01.03.2018	Прошли обучение представители 17 моногородов	–	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области/ главы моногородов, подрядные организации
9.	Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	Мероприятие	28.03.2017–31.12.2018	Построены и реконструированы 3 объекта коммунальной инфраструктуры	–	Н.Б. Смирнов, Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области / главы моногородов, подрядные организации
10.	Ремонт основных (центральных) улиц моногородов	Мероприятие	25.12.2017	Выполнен ремонт основных (центральных) улиц моногородов	–	В.В. Старков, Министр транспорта и связи Свердловской области / главы моногородов, подрядные организации

Номер строки	Наименование проекта/ мероприятия	Форма реализации (проект/ мероприятие)	Сроки реализации	Результаты ⁴	Куратор проекта	Руководитель проекта/ исполнитель мероприятия
11.	Здравоохранение					
12.	Оснащение медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь населению моногородов автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства, исходя из выявленной фактической потребности	Мероприятие	01.12.2017	Приобретено 19 автомобилей скорой медицинской помощи класса В и класса С отечественного производства для медицинских организаций моногородов	–	И.М. Трофимов, Министр здравоохранения Свердловской области
13.	Модернизация (проведение ремонта) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках моногородов за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи, исходя из выявленной фактической потребности	Мероприятие	25.12.2017	Модернизированы (выполнен ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в 4 поликлиниках в 3 моногородах	–	И.М. Трофимов, Министр здравоохранения Свердловской области

Номер строки	Наименование проекта/ мероприятия	Форма реализации (проект/ мероприятие)	Сроки реализации	Результаты ⁴	Куратор проекта	Руководитель проекта/ исполнитель мероприятия
14.	Строительство объектов здравоохранения	Мероприятие	28.03.2017–31.12.2025	Построены 2 здания объектов здравоохранения ⁵	–	И.М. Трофимов, Министр здравоохранения Свердловской области, М.М. Волков, Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области / подрядные организации
15.	Установление квоты на целевой прием специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	Мероприятие	30.06.2017	Установлены квоты на целевой прием специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	–	И.М. Трофимов, Министр здравоохранения Свердловской области / образовательные организации
16.	Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»					
16.1.	Подключение медицинских организаций в моногородах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к региональной медицинской информационной	Мероприятие	18.01.2018	Организовано 603 автоматизированных рабочих места, подключенных к медицинским информационным системам через защищенную сеть передачи данных с выполнением	–	И.М. Трофимов, Министр здравоохранения Свердловской области / главы моногородов, подрядные организации

⁵ При наличии источника финансирования.

Номер строки	Наименование проекта/ мероприятия	Форма реализации (проект/ мероприятие)	Сроки реализации	Результаты ⁴	Куратор проекта	Руководитель проекта/ исполнитель мероприятия
	системе Свердловской области			требования по защите информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации ⁶		
16.2.	Организация процессов оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России	Мероприятие	24.12.2018	Организован телемедицинский пункт в ГБУЗ СО «Волчанская ГБ» ⁶	–	И.М. Трофимов, Министр здравоохранения Свердловской области / главы моногородов, подрядные организации
17.	Образование и спорт					
18.	Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций	Мероприятие	28.03.2017–31.12.2018	Построены 2 здания и произведена реконструкция 1 здания образовательных организаций	–	Ю.И. Биктуганов, Министр общего и профессионального образования Свердловской области, М.М. Волков, Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области / главы моногородов, подрядные организации
19.	Установление квоты на целевой прием специалистов с высшим	Мероприятие	30.06.2017	Установлены квоты на целевой прием специалистов	–	Ю.И. Биктуганов, Министр общего и профессионального образования Свердловской

⁶ При наличии источника финансирования.

Номер строки	Наименование проекта/ мероприятия	Форма реализации (проект/ мероприятие)	Сроки реализации	Результаты ⁴	Куратор проекта	Руководитель проекта/ исполнитель мероприятия
	педагогическим образованием с учетом выявленной реальной кадровой потребности моногородов			с высшим педагогическим образованием с учетом выявленной реальной кадровой потребности моногородов		области / образовательные организации
20.	Строительство спортивных объектов	Мероприятие	28.03.2017–31.12.2018	Построено 2 спортивных объекта	–	Л.А. Рапопорт, Министр физической культуры и спорта Свердловской области, М.М. Волков, Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области / главы моногородов, подрядные организации
21.	Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»					
21.1.	Аккредитация специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия в моногородах	Мероприятие	20.12.2018	Аккредитован 1 специализированный центр по стандартам Ворлдскиллс Россия	–	Ю.И. Биктуганов, Министр общего и профессионального образования Свердловской области / главы моногородов, подрядные организации
22.	Малое и среднее предпринимательство					
23.	Разработка и реализация муниципальных программ, содержащих мероприятия,	Мероприятие	29.03.2017–31.12.2017	Реализованы муниципальные программы, содержащие мероприятия,	–	Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области / главы моногородов

Номер строки	Наименование проекта/ мероприятия	Форма реализации (проект/ мероприятие)	Сроки реализации	Результаты ⁴	Куратор проекта	Руководитель проекта/ исполнитель мероприятия
	направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства			направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в 17 моногородах		
24.	Обеспечение деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства в моногородах Свердловской области	Мероприятие	29.03.2017–31.12.2017	Действуют муниципальные фонды поддержки предпринимательства в 14 моногородах	–	Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области / главы моногородов
25.	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории моногородов	Мероприятие	29.03.2017–31.12.2017	Предоставлены меры финансовой поддержки 59 субъектам малого и среднего предпринимательства Организованы и проведены специальные программы обучения для 820 сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов	–	Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области / главы моногородов
26.	Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Создание сети агентств развития территорий в муниципальных образованиях Свердловской области»					
26.1.	Информирование глав моногородов	Мероприятие	31.03.2017	Обеспечено информирование	–	Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития

Номер строки	Наименование проекта/ мероприятия	Форма реализации (проект/ мероприятие)	Сроки реализации	Результаты ⁴	Куратор проекта	Руководитель проекта/ исполнитель мероприятия
	о продуктовой линейке участников НГС			17 глав моногородов о существующих инструментах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе продуктовой линейке участников НГС		Свердловской области / главы моногородов
26.2.	Создание агентств развития	Мероприятие	29.12.2017	Созданы агентства развития в 6 моногородах	–	Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области / главы моногородов
26.3.	Утверждение перечня услуг, предоставляемых в агентствах развития	Мероприятие	31.05.2017	Утвержден перечень услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в агентствах развития	–	Д.А. Нисковских, Министр инвестиций и развития Свердловской области

4. Способы достижения целей и задач программы

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.	Приоритетная региональная программа «Комплексное развитие моногородов Свердловской области»		
1.1.	Утвержден паспорт программы	завершение этапа	28.03.2017
1.2.	Утвержден сводный план реализации программы	завершение этапа	01.08.2017
1.3.	Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2017 год	контрольная точка результата	30.03.2018

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.4.	Подготовлен отчет о достижении показателей программы за 2018 год	контрольная точка результата	30.03.2019
1.5.	Актуализирован паспорт программы и сводный план реализации программы на 2018 год и на период до 2025 года	контрольная точка результата	01.12.2017
1.6.	Актуализирован паспорт программы и сводный план реализации программы на 2019 год и на период до 2025 года	контрольная точка результата	01.12.2018
1.7.	Утвержден итоговый отчет о реализации программы	завершение этапа	31.12.2025
2.	Разработка и реализация программ развития моногородов		
2.1.	Утверждены паспорта программ развития 17 моногородов и начата их реализация	контрольная точка результата	01.06.2017
2.2.	Окончена реализация программ развития 17 моногородов	завершение этапа	31.12.2025
3.	Создание территорий опережающего социально-экономического развития		
3.1.	Направлены заявки на создание ТОСЭР в 5 моногородах и организовано их сопровождение в Министерстве экономического развития Российской Федерации	контрольная точка результата	31.12.2017
3.2.	Созданы ТОСЭР в 6 моногородах	завершение этапа	31.12.2018
4.	Формирование и обучение команд, управляющих проектами развития моногородов		
4.1.	Прошли обучение 7 команд моногородов	контрольная точка показателя	30.06.2017
4.2.	Проведено обучение 17 команд моногородов	контрольная точка показателя	24.11.2017
5.	Реализация инвестиционных проектов в моногородах		
5.1.	Построены объекты инфраструктуры в 1 моногороде для реализации инвестиционных проектов	контрольная точка показателя	01.10.2017
5.2.	Реализованы 11 инвестиционных проектов	завершение этапа	31.12.2025
6.	Реализация мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногородах		
6.1.	Разработаны мероприятия по формированию современной городской среды, а также обустройству мест массового отдыха населения моногородов	контрольная точка результата	01.06.2017
6.2.	Утверждено постановление Правительства Свердловской области об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам моногородов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и муниципальных	контрольная точка результата	01.06.2017

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
	программ формирования современной городской среды ⁷		
6.3.	Прошли обучение представители 17 моногородов по программе «Создание комфортной городской среды»	контрольная точка результата	01.03.2018
6.4.	Реализовано не менее 5 мероприятий в каждом моногороде	контрольная точка результата	31.12.2018
7.	Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетных программ и проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года		
7.1.	<i>Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»</i>		
7.1.1.	50% медицинских организаций в моногородах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, подключены к региональной медицинской информационной системе Свердловской области	контрольная точка результата	30.06.2017
7.1.2.	70% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях в моногородах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам	контрольная точка результата	30.06.2017
7.1.3.	100% медицинских организаций в моногородах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, подключены к региональной медицинской информационной системе Свердловской области	контрольная точка результата	18.01.2018
7.1.4.	100% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях в моногородах, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам	контрольная точка результата	18.01.2018
7.1.5.	В 100% моногородов организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России	контрольная точка результата	24.12.2018

⁷ В случае принятия соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации.

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
7.2.	<i>Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»</i>		
7.2.1.	Аккредитовано 1 структурное подразделение – специализированный центр компетенций ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж»	контрольная точка результата	20.12.2018
7.3.	<i>Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Создание сети агентств развития территорий в муниципальных образованиях Свердловской области»</i>		
7.3.1.	Обеспечено информирование 17 глав моногородов о существующих инструментах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе продуктовой линейке участников НГС	контрольная точка результата	28.03.2017
7.3.2.	Утвержден перечень услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в агентствах развития	контрольная точка результата	01.06.2017
7.3.3.	Предоставлено не менее 9% общего объема финансирования из областного бюджета на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства в моногородах в рамках государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП	контрольная точка результата	29.12.2017
7.3.4.	Утверждены и реализуются муниципальные программы, содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в 17 моногородах	контрольная точка результата	29.12.2017
7.3.5.	Действуют муниципальные фонды поддержки предпринимательства в 14 моногородах	контрольная точка результата	29.12.2017, 31.12.2025
7.3.6.	Заключено 9 агентских соглашений между Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и муниципальными фондами поддержки предпринимательства моногородов	контрольная точка результата	29.12.2017

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
7.3.7.	Предоставлены меры финансовой поддержки 59 субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории моногородов, создано 103 новых рабочих места	контрольная точка результата	29.12.2017
7.3.8.	Организованы и проведены специальные программы обучения для 820 сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории моногородов, в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства	контрольная точка результата	29.12.2017
7.3.9.	Созданы агентства развития в 6 моногородах	завершение этапа	29.12.2017
8.	Оснащение медучреждений автомобилями скорой медицинской помощи		
8.1.	Определена потребность медицинских организаций в моногородах в оснащении автомобилями скорой медицинской помощи класса В и класса С отечественного производства	контрольная точка результата	28.03.2017
8.2.	Приобретены 19 автомобилей скорой медицинской помощи класса В и класса С отечественного производства	завершение этапа	29.12.2017
9.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках		
9.1.	Определен перечень моногородов, в которых будет осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи	контрольная точка результата	28.03.2017
9.2.	Модернизированы (выполнен ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в 4 поликлиниках в 3 моногородах за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи, исходя из выявленной фактической потребности	завершение этапа	29.12.2017

Номер строки	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
10.	Ремонт основной (центральной) улицы в каждом моногороде		
10.1.	Определен перечень моногородов, в которых будет осуществлен ремонт основной (центральной) улицы в 2017 году	контрольная точка результата	28.04.2017
10.2.	Выполнен ремонт основных (центральных) улиц моногородов за счет средств Дорожного фонда Свердловской области	завершение этапа	25.12.2017
11.	Установление квоты на целевой прием специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России		
11.1.	Проведен анализ потребности в специалистах с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в моногородах	контрольная точка результата	31.03.2017
11.2.	Установлены квоты на целевой прием специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных организациях Минздрава России	контрольная точка результата	30.06.2017
12.	Установление квоты на целевой прием специалистов с высшим педагогическим образованием с учетом выявленной реальной кадровой потребности моногородов		
12.1.	Проведен анализ потребности в специалистах с высшим педагогическим образованием	контрольная точка результата	31.03.2017
12.2.	Установлены квоты на целевой прием специалистов с высшим педагогическим образованием с учетом выявленной реальной кадровой потребности моногородов	контрольная точка результата	30.06.2017

5. Бюджет программы⁸

Номер строки	Наименование проекта/ мероприятия	Год реализации		Всего (тыс. рублей)
		2017	2018	
1.	Реализация инвестиционных проектов	3 687,7	6 371,9	10 059,6
2.	Реализация мероприятий по формированию современной городской среды, а также обустройству мест массового отдыха населения	–	–	–
3.	Ремонт основных (центральных) улиц моногородов	237 694,3	–	237 694,3
4.	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры	530 161,8	65 663,3	595 825,1
5.	Оснащение медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь населению моногородов автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства, исходя из выявленной фактической потребности	54 899,0	–	54 899,0
6.	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи	–	–	–
7.	Строительство медицинских объектов	15 000,0	150 000,0	165 000,0
8.	Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»	37 386,0	150,0	37 536,0
9.	Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» ⁹	–	–	–
10.	Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций	305 300,5	628 735,5	934 036,0
11.	Строительство спортивных объектов	122 064,7	72 025,2	194 089,9
12.	Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Создание сети агентств развития территорий в муниципальных образованиях Свердловской области»	37 467,8	6 681,4	44 149,2
13.	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства мер финансовой поддержки	31 858,0	–	31 858,0

⁸ Объемы финансирования мероприятий государственных программ Свердловской области в сфере реализации приоритетной региональной программы подлежат приведению в соответствие объемам финансирования бюджета приоритетной региональной программы без превышения общего объема финансирования утвержденных государственных программ.

⁹ Объем финансирования мероприятия будет уточнен после принятия Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Номер строки	Наименование проекта/ мероприятия	Год реализации		Всего (тыс. рублей)
		2017	2018	
14.	Организация и проведение специальных программ обучения для сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории моногородов, в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства	11 224,9	11 224,9	22 449,8
Итого ¹⁰ , тыс. рублей		1 386 744,7	940 852,2	2 327 596,9

6. Ключевые риски и возможности

Номер строки	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Риски	Мероприятия по предупреждению риска
1.1.	Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации	Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных программ и продуктов, усиление контроля за целевым использованием и эффективностью применения мер государственной поддержки в моногородах. Влияние на достижение показателей программы: высокое
1.2.	Неисполнение совместных мероприятий в рамках приоритетных региональных проектов	Организация мониторинга реализации приоритетного проекта, подготовка предложений по принятию соответствующих мер и мероприятий по корректирующим воздействиям. Влияние на достижение показателей программы: высокое
1.3.	Нереализация или реализация с нарушением установленных ограничений проектов программ развития моногородов как следствие низкой компетентности руководства администраций моногородов	Направление на обучение управленческих команд моногородов, в состав которых входят представители руководства администраций моногородов. Влияние на достижение показателей программы: среднее
1.4.	Нереализация или реализация с нарушением установленных ограничений проектов в моногородах по благоустройству из-за отсутствия активности глав моногородов и вовлеченности граждан в реализацию муниципальных программ по благоустройству городской среды	Активизация создания и деятельности городских сообществ с учетом лучших российских и зарубежных практик. Влияние на достижение показателей программы: низкое
1.5.	Отсутствие и несвоевременное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 17 моногородах	Организация межведомственного взаимодействия (Министерства здравоохранения Свердловской области и Министерства

¹⁰ Бюджет приоритетной региональной программы на период 2019–2025 годы будет сформирован при подведении итогов реализации приоритетной региональной программы в 2017–2018 годах.

Номер строки	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
		транспорта и связи Свердловской области) по вопросам развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 17 моногородах
2.	Возможности	Мероприятия по реализации возможности
2.1.	Высокий потенциал человеческого капитала моногородов	Развитие и поддержка деятельности городских сообществ с учетом лучших российских и зарубежных практик. Влияние на достижение показателей программы: высокое
2.2.	Широкий спектр мер государственной поддержки как регионов и городов, так и бизнеса	Проведение разъяснительной и агитационной работы по использованию мер поддержки. Оказание содействия органам местного самоуправления моногородов Свердловской области исполнительными органами государственной власти Свердловской области. Влияние на достижение показателей программы: высокое
2.3.	Повышение общих темпов роста экономики Российской Федерации в условиях адаптации к действующим ограничениям	Повышение эффективности мер государственной поддержки экономического развития; Стимулирование предпринимательской инициативы; Снижение административных барьеров для бизнеса, снижение коррупции, неправомερных действий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в сфере предпринимательства; Уменьшение неэффективных расходов. Влияние на достижение показателей программы: высокое

7. Иные сведения по программе

Взаимосвязь с другими приоритетными региональными проектами и приоритетными региональными программами	Приоритетный региональный проект «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» Приоритетный региональный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» Приоритетный региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» Приоритетный региональный проект «Создание сети агентств развития территорий в муниципальных образованиях Свердловской области»
Дополнительная информация	–