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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Малышевского городского округа»

	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Малышевского городского округа
	Срок начала и окончания программы
	12.2016г. – 12.2025 г.

	Куратор
	Нисковских Дмитрий Андреевич –Министр инвестиций и развития Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

	Руководитель программы
	Глава Малышевского городского округа Рубцова Мария Юрьевна

	Исполнители, соисполнители программы 
	Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»;

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»;

АО «Корпорация «МСП»;

Министерство инвестиций и развития Свердловской области;

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

Министерство здравоохранения Свердловской области;

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 

Министерство транспорта и связи Свердловской области; 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
Администрация Малышевского городского округа

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:

- создания к концу 2018 года 0,400 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;

- привлечения к концу 2018 года 496,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышение инвестиционной привлекательности моногорода;

- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».

2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 28 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года


	План достижения показателей программы

	Показатель

	Тип показателя
	Базовое  значение (2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	
	0,020
	0,400

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	
	5
	5

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	аналитический
	
	40
	496,6 

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	35,1
	34,0
	28,0 


	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)
	Показатель

	Тип показателя
	Базовое значение
(2015) 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
( нарастающим итогом)

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0,015
	0,0
	0,0

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0,0
	0
	0

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.
	аналити-ческий
	14,4
	40
	388,4

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн.руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.
	аналити-ческий
	10,4
	54,2
	108,2

	

	

	Результаты программы
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:
– проведена реконструкция стелы «р.п. Малышева»;
– благоустроена территория «Аллеи Молодежи» площадью 7300 кв.м.;

– создана зона отдыха в поселке Изумруд, облагорожена территория площади в п. Изумруд, установлены скамейки для организации досуга жителей;

– обустроена территория лесопарковой зоны около дворца культуры «Русь», площадью 5923 кв.м.;

– установлено не менее 15 специальных емкостей для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (пластиковая тара);
– благоустроена территория памятника И.М. Малышеву, обновлен фасад памятника;
– отремонтирована линия электропередач на улице Ленина протяженностью 590 м.

- Заменены на энергосберегающие 718 светильников уличного (наружного) освещения на всей территории  Малышевского городского округа, освещенность всей территории Малышевского городского округа восстановлена в полном объеме 
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:
– организованы и проведены образовательные мероприятия (обучающие семинары, мастер-классы) для начинающих и действующих предпринимателей с привлечением Рефтинского муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов», «Развитие промышленности»:

– модернизовано производство ОП АО "Калининградский янтарный комбинат" в поселке Малышева, создано не менее 380 рабочих мест, привлечено 268,4 млн. инвестиций;
Направление «Развитие образования»:

– произведен капитальный ремонт кровли детского сада комбинированного вида № 51 «Родничок».

Направление «Развитие здравоохранения»:

– в январе 2018 года все врачи, медицинские работники в ГБУЗ СО «Малышевская ГБ», оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечены 1 автоматизированным рабочим местом, подключенным к медицинским информационным системам, и ведут медицинскую документацию в электронном виде (совместное мероприятие в рамках приоритетного регионального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»);

Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:

– отремонтирована автомобильная дорога общего пользования местного значения – центральная улица Тимирязева; заменено 9627 кв.м. дорожного полотна.
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:

– реконструирована линия электропередач от подстанции «Солнечная» до центрально-распределительного пункта 1 и центрально-распределительного пункта 2;
– благоустроены две дворовые территории, расположенные по адресам: улица Февральская 1а, Автомобилистов 7, улучшена городская среда для проживания 1400 человек.

	Результаты программы
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»:

– проведена реконструкция спортивного ядра стадиона Дворца спорта «Рубин» по адресу: Свердловская область, рабочий поселок Малышева, ул. Свободы, в результате привлечено 39,09 млн. рублей инвестиций.
Направление «Развитие туризма»
– разработаны и реализуются 2 экскурсионные программы в отрасли промышленного туризма в ОП АО «Калининградский янтарный комбинат» в п. Малышева Свердловской области для организации досуга населения Малышевского городского округа, увеличен туристский поток до 2000 человек в год


	Описание модели функционирования результатов программы
	Благоустройство объектов городской среды будет способствовать улучшению оценки жителями города качества жизни и повышению инвестиционной привлекательности Малышевского городского округа.
Ремонт центральной улицы Тимирязева – повысит безопасность дорожного движения, улучшит городской облик.

Модернизация производства ОП АО "Калининградский янтарный комбинат" позволит создать не менее 380 рабочих мест.
Реконструкция ядра стадиона Дворца спорта «Рубин» позволят спортсменам и жителям поселка активнее и безопаснее заниматься физической культурой и спортом.
Реконструкция линии электропередач от подстанции «Солнечная» до центрально-распределительного пункта -2 обеспечит бесперебойную, безаварийную подачу электроэнергии жителям Малышевского городского округа.

	


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
	№

п/п
	Наименование проекта

и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Внедрение проектного управления в работе администрации Малышевского городского округа по привлечению инвестиций
	проект
	01.08.2017–
31.10.2017
	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	2.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	2.1.
	Создание символа (бренда) Малышевского городского округа
	мероприятие
	31.12.2017
	Повышена узнаваемость округа, положительное влияние на патриотическое воспитание молодежи
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	2.2.
	Реконструкция стелы «р.п. Малышева» в соответствии с итогами проведения конкурсных процедур
	проект
	28.02.2019
	Проведена реконструкция стелы
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	2.3.
	Благоустройство «Аллеи Молодежи»
	мероприятие
	30.06.2017
	Благоустроена «Аллея молодежи» для организации досуга жителей 
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	2.4.
	Установка на контейнерных площадках специальных емкостей для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (пластиковая тара)
	проект
	30.09.2017-30.09.2021
	Установлены 15 емкостей для раздельного сбора мусора на улицах 
	Администрация Малышевского городского округа/ КП "Альтернатива, ООО УК "Малышевское коммунальное предприятие"
	    Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа /И.И. Захаров, директор КП "Альтернатива, исполнительный д А. Г. Малышев директор ООО УК "Малышевское коммунальное предприятие"

	2.5.
	Комплексное благоустройство площади в п. Изумруд
	мероприятие
	01.05.2019 – 31.10.2019
	Облагорожена территория площади в п. Изумруд, установлены скамейки для организации досуга жителей
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	2.6
	Создание и благоустройство парка культуры «Русь»
	мероприятие
	01.07.2020
	Обустроена территория лесопарковой зоны около дворца культуры «Русь» площадью 5923 кв.м. для организации отдыха жителей
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	2.7
	Мероприятия по благоустройству памятника Малышеву И.М.
	мероприятие
	31.12.2017
	Благоустроена территория памятника, обновлен фасад памятника
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	2.8
	Ремонт уличного освещения на улице Ленина 
	проект
	01.06.2017
	Отремонтирована линия электропередач на улице Ленина протяженностью 590 метров
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	2.9
	Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории поселка Малышева, поселка Изумруд, поселка Чапаева и поселка Шамейский Свердловской области
	мероприятие
	01.06.2017-01.08.2022
	Заменены  на энергосберегающие 718 светильников наружного(уличного) освещения поселка Малышева, поселка Изумруд, поселка Чапаева и поселка Шамейский Свердловской области. 
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю. глава Малышевского городского округа /Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

	3
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	3.1.
	Организация и проведение образовательных мероприятий для начинающих и действующих предпринимателей 
	проект
	01.01.2018-31.12.2021
	Проведены обучающие семинары, мастер-классы с привлечением Рефтинского муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	4
	Направление «Развитие образования»

	4.1.
	Капитальный ремонт кровли детского сада комбинированного вида № 51 «Родничок»
	мероприятие
	31.05.2017-31.08.2017
	Отремонтирована кровля МБДОУ № 51 для обеспечения безопасности детей
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	5
	Направление «Развитие здравоохранения»

	5.1.
	Подключение медицинской организации ГБУЗ СО «Малышевская ГБ», оказывающей первичную медико-санитарную помощь, к региональной медицинской информационной системе Свердловской области
	мероприятие
	29.12.2017 г.
	Организовано 1 автоматизированное рабочее место, подключенное к медицинским информационным системам через защищенную сеть передачи данных с выполнением требования по защите информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
	Администрация Малышевского городского округа/Министерство здравоохранения Свердловской области 
	И.М. Трофимов, Министр здравоохранения Свердловской области/

С.А. Султанова, главный врач ГБУЗ СО "Малышевская городская больница"/подрядные организации

	6
	Направление «Развитие промышленности»
	

	6.1.
	Реорганизация АО «Калининградский янтарный комбинат» в форме выделения нового акционерного общества на базе ОП Малышева с наименованием «Мариинский прииск» с регистрацией на территории Малышевского городского округа в соответствии со «Стратегией развития ОП АО «Калининградский янтарный комбинат» в поселке Малышева Свердловской области на период до 2025 года»
	проект
	31.08.2017-31.12.2025
	Созданы не менее 380 новых рабочих мест, модернизировано производство
	ОП АО «Калининградский янтарный комбинат» в п. Малышева Свердловской области 
	Василевский Е.М., директор ОП АО «Калининградский янтарный комбинат» в п. Малышева Свердловской области

	7
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	7.1
	Ремонт основной (центральной) улицы Малышевского городского округа – улицы Тимирязева
	проект
	01.10.2017
	Отремонтирована основная (центральной) улица Тимирязева площадью 9627 кв. м.
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	8
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	8.1
	Газификация частного сектора микрорайона "Зеленый" рабочего поселка Малышева
	проект
	31.12.2020
	Газифицирован частный сектор микрорайона «Зеленый» Малышевского городского округа для обеспечения жителей коммунальными услугами
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	8.2
	Реконструкция линии электропередач от подстанции «Солнечная» до ЦРП-2 
	проект
	31.12.2019
	Реконструирована линия электропередач от подстанции «Солнечная» до центрально- распределительного пункта-2, обеспечена бесперебойная, безаварийная подача электроэнергии жителям Малышевского городского округа
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	8.3
	Капитальный ремонт водовода от колодца у шахты Южная до насосной станции IV подъема насосной станции холодного водоснабжения протяженностью 1,5 км»
	проект
	31.12.2020
	Произведен капитальный ремонт водовода от колодца у шахты Южная до насосной станции IV подъема насосной станции холодного водоснабжения протяженностью 1,5 км», обеспечена бесперебойная подача питьевой воды жителям Малышевского городского округа
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	8.4.
	Строительство линий электропередач в районе земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан (поселок Изумруд)
	проект
	31.12.2025
	Построена линия электропередач в районе земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан в поселке Изумруд
	Администрация Малышевского городского округа, ОАО «МРСК Урала»
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	8.5.
	Благоустройство двух дворовых территорий, расположенных по адресам: улица Февральская 1а, Автомобилистов 7
	проект
	31.08.2017-31.12.2017
	Проведена реконструкция двух дворовых территорий в Малышевском городском округе, расположенных по адресам: 1. улица Февральская 1а (при этом непосредственный доступ имеют жители близлежащих многоквартирных домов Февральская 3а, 8, 10, 10а, 12, Малышева 2, 1, 3, 5, Пионерская 15, Ленина 2,4,6,8,10; 2. Дворовая территория по улице Автомобилистов 7 (с непосредственным доступом жителей многоквартирных домов по ул. Автомобилистов 7,9,11,17,19) для повышения уровня комфортности  не менее 1400 человек
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	9
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	9.1
	Реконструкция спортивного ядра стадиона Дворца спорта «Рубин» 
	проект
	01.08.2018-01.08.2019
	Проведена реконструкция спортивного ядра стадиона Дворца спорта «Рубин» по улице Свободы, в результате привлечено 40,0 млн. рублей инвестиций, улучшены условия для занятия массовым спортом жителей поселка
	Администрация Малышевского городского округа
	Рубцова М.Ю., глава Малышевского городского округа

	10
	Направление «Развитие туризма»

	10.1
	Разработка и проведение экскурсионных программ в ОП АО "калининградский янтарный комбинат в п. Малышева
	проект
	01.01.2021-31.01.2023
	Разработаны и реализуются 2 экскурсионные программы в отрасли промышленного туризма  ОП АО «Калининградский янтарный комбинат» в п. Малышева Свердловской области для организации досуга населения Малышевского городского округа, увеличения туристского потока до 2000 человек в год
	ОП АО «Калининградский янтарный комбинат» в п. Малышева Свердловской области /Администрация Малышевского городского округа
	 Е. М. Василевский, директор ОП АО «Калининградский янтарный комбинат» в п. Малышева Свердловской области


4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок

	1
	Внедрение проектного управления в работе администрации Малышевского городского округа по привлечению инвестиций
	Созданы проектные структуры
	контрольная точка
	01.08.2017

	
	
	Приняты необходимые положения и регламенты
	контрольная точка
	31.10.2017

	2
	Реконструкция стелы «р.п. Малышева» в соответствии с итогами проведения конкурсных процедур выбран проект победитель
	Творческий конкурс
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Реконструкция стелы
	этап
	28.02.2019

	3
	Благоустройство «Аллеи Молодежи»
	Благоустройство территории
	контрольная точка
	30.06.2017

	4
	Установка на контейнерных площадках специальных емкостей для раздельного сбора ТКО (пластиковая тара)
	Установка части специальных емкостей для раздельного сбора ТКО
	контрольная точка
	30.09.2017

	
	
	Установка специальных емкостей для раздельного сбора ТКО
	контрольная точка
	01.09.2021

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	30.09.2021

	5
	Комплексное благоустройство площади в п.Изумруд
	Включение комплекса мероприятий в муниципальную программу
	контрольная точка
	01.05.2019

	
	
	Благоустройство территории
	этап
	31.10.2019

	6
	Создание и благоустройство парка культуры «Русь»
	Благоустройство территории
	этап
	01.07.2020

	7
	Благоустройство памятника Малышеву И.М.
	Проведение конкурса по проекту благоустройства памятника
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Благоустройство памятника Малышеву И.М.
	контрольная точка
	31.10.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.12.2017

	8
	Ремонт уличного освещения на улице Ленина
	Проведение конкурсных работ по выявлению подрядчика
	контрольная точка
	01.05.2017

	
	
	Проведение ремонтных работ
	контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	01.06.2017

	9
	Организация и проведение образовательных мероприятий для начинающих и действующих предпринимателей классы с привлечением Рефтинского муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
	Организация обучения
	контрольная точка
	01.01.2018

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.12.2021

	10
	Капитальный ремонт кровли детского сада комбинированного вида № 51"Родничок» «Малышевского городского округа
	Составление дефектной ведомости и локально-сметного расчета
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Капитальный ремонт 
	контрольная точка
	31.07.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.08.2017

	11
	Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории поселка Малышева, поселка Изумруд, поселка Чапаева и поселка Шамейский Свердловской области
	проведение конкурсных мероприятий
	контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	проведение энергоэффективных меропритий
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	01.08.2022

	12
	Организация 1 автоматизированного рабочего места, подключенного к медицинским информационным системам в ГБУЗ СО «Малышевская ГБ»
	Проведение работ по автоматизации
	контрольная точка
	29.12.2017

	
	
	Мероприятие завершено
	этап
	18.01.2018

	13
	Реорганизация АО «Калининградский янтарный комбинат» в форме выделения нового акционерного общества на базе ОП Малышева с наименованием «Мариинский прииск» с регистрацией на территории Малышевского городского округа в соответствии со «Стратегией развития ОП АО "Калининградский янтарный комбинат" в поселке Малышева Свердловской области на период до 2025года»
	Разработка документации по реорганизации 
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	Модернизация производства
	контрольная точка
	31.12.2025

	
	
	Завершение проекта
	завершение этапа
	31.12.2025

	14
	Ремонт основной (центральной) улицы Тимирязева
	Подготовка локально-сметного расчета и проведение ценовой экспертизы
	контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Проведение ремонтных работ
	контрольная точка
	01.10.2017

	
	
	Завершение проекта
	этап
	01.10.2017

	15
	Газификация частного сектора микрорайона «Зеленый»
	Разработка проектно-сметной документации 
	контрольная точка
	31.10.2019

	
	
	Проведение работ строительных
	контрольная точка
	31.10.2020

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020

	16
	Реконструкция линии электропередач от подстанции «Солнечная» до ЦРП-2
	Разработка проектно-сметной документации 
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	Реконструкция линии электропередач
	контрольная точка
	31.12.2019

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.12.2019

	17
	Капитальный ремонт водовода от колодца у шахты Южная до насосной станции IV подъема насосной станции холодного водоснабжения протяженностью 1,5 км
	Разработка проектно-сметной документации 
	контрольная точка
	20.06.2019

	
	
	Проведение ремонтных работ
	контрольная точка
	20.06.2020

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.12.2020

	18
	Строительство линий электропередач в районе земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан (п. Изумруд)
	Разработка проектно-сметной документации 
	контрольная точка
	31.12.2019

	
	
	Проведение строительных работ
	контрольная точка
	31.12.2023

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.12.2025

	19
	Благоустройство двух дворовых территорий в Малышевском городском округе, расположенных по адресам: улица Февральская 1а, Автомобилистов 7
	Участие в отборе муниципальных образований
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Проведение работ
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.08.2018

	
	
	Проведение строительных работ
	контрольная точка
	31.12.2019

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.12.2019

	21
	Создание символа (бренда) Малышевского городского округа
	Проведение конкурса 
	контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	Проект завершен
	завершение этапа
	31.12.2017

	22
	Разработка и проведение экскурсионных мероприятий в ОП АО "Калининградский янтарный комбинат в п. Малышева"
	Разработка экскурсионных маршрутов
	контрольная точка
	01.02.2021

	
	
	Проект завершен
	этап
	31.03.2023


5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн. руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1. 
	Внедрение проектного управления в работе администрации Малышевского городского округа по привлечению инвестиций (не требует финансирования)
	0,0
	0
	0,0

	2. 
	Создание символа(бренда) Малышевского городского округа (не требует финансирования)
	0
	0
	0

	3. 
	Установка на контейнерных площадках специальных емкостей для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (пластиковая тара)
	0,1
	0,0
	0,1

	4. 
	Благоустройство "Аллеи Молодежи" округа (не требует финансирования)
	0
	0,0
	0,0

	5. 
	Организация и проведение образовательных мероприятий начинающих и действующих предпринимателей
	0
	0,1
	0,1

	6. 
	Капитальный ремонт кровли детского сада комбинированного вида № 51 «Родничок» 
	2,6
	0
	2,6

	7. 
	Благоустройство памятника Малышеву И.М. (не требует финансирования)
	0
	0
	0

	8. 
	Реорганизация АО «Калининградский янтарный комбинат» в форме выделения нового акционерного общества на базе ОП Малышева с наименованием «Мариинский прииск» с регистрацией на территории Малышевского городского округа в соответствии со «Стратегией развития ОП АО "Калининградский янтарный комбинат" в поселке Малышева Свердловской области на период до 2025 года»
	0,0
	268,4
	268,4

	9. 
	Ремонт главной улицы Малышевского городского округа - улицы Тимирязева
	14,0
	0
	14,0

	10. 
	Реконструкция линии электропередач от подстанции «Солнечная» до ЦРП-2
	0,8
	3,0
	3,8

	11. 
	 Благоустройство двух дворовых территорий в Малышевском городском округе расположенные по адресам: улица Февральская 1а, Автомобилистов 7
	9,86
	0
	9,86

	12. 
	Реконструкция спортивного ядра стадиона Дворца спорта «Рубин»
	0
	39,09*
	39,09

	13. 
	Ремонт уличного освещения на улице Ленина в рабочем поселке Малышева
	0,15
	0,15
	0,30

	14. 
	Организация 1 автоматизированного рабочего места, подключенного к медицинским информационным системам в ГБУЗ СО «Малышевская ГБ»
	0,06
	0
	0,06

	15. 
	Проведение энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории поселка Малышева, поселка Изумруд, поселка Чапаева и поселка Шамейский Свердловской области
	1,72
	1,72
	3,44

	ИТОГО
	29,29
	312,47
	341,76


 * прогнозные расходы

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Основные мероприятия данной программы отражены в следующих программах:

- Государственная программа Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП;

- Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП;

- Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП;

- Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;

- Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 № 1330-ПП;

- Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267‑ПП;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Малышевском городском округе до 2020 года», утвержденная постановлением главы Малышевского городского округа, утвержденная Постановление главы Малышевского городского округа от 01.10.2014 г. № 743-ПГ (редакция от 23.01.2017 г. № 21-ПГ);

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Малышевском городском округе до 2020 года», утвержденная Постановление главы Малышевского городского округа от 25.06.2014 г. № 424-ПГ (редакция от 25.01.2017 г. № 27-ПГ);

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Малышевском городском округе на 2015-2020 гг.», утвержденная Постановление главы Малышевского городского округа от 09.09.2014 г. № 662-ПГ (редакция от 02.03.2017 г. № 128-ПГ);

- Муниципальная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи на территории Малышевского городского округа на 2015-2020 гг.»; утвержденная Постановление главы Малышевского городского округа от 05.09.2014 г. № 654-ПГ (редакция от 28.12.2016 г. № 786-ПГ);

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Малышевском городском округе на 2015-2020 гг.», утвержденная Постановление главы Малышевского городского округа от 30.09.2014 г. № 719-ПГ (редакция от 27.11.2015 г. № 1106 - ПГ).

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4.

Паспорт приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11).

	Ключевые риски и возможности 
	Риски:

-сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ Свердловской области;

-дефицит местного бюджета;

-ухудшение основных экономических показателей территории Малышевского городского округа.

Возможности:

-содействие занятости населения и создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;

-снижение оттока трудоспособного населения из моногорода;

-благоустройство городской среды;

-улучшение качества жизни.

	Дополнительная информация
	Для реализации инвестиционных проектов, инвесторам необходима поддержка, без дополнительной помощи государства реализовать данные проекты и мероприятия желаемыми темпами невозможно. 

Чем территория удобнее для жизни, тем динамичнее она развивается, тем лучше живут люди. Сразу и единовременно невозможно благоустроить город и оживить городскую среду. Поэтому выбраны приоритетные мероприятия, которые способствуют благоприятной жизни для людей.


� Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы


� Нарастающим итогом








